

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(令和7年9月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例、年次点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(月例点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例点検)を行う	通年
4	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 圧力計点検	2号UF6処理設備の圧力計点検を行う	令和7年6月上旬～ 令和7年10月下旬
5	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 単体・ループ試験	2号UF6処理設備の単体・ループ試験を行う	令和7年6月上旬～ 令和7年10月下旬
6	ウラン濃縮建屋	気体廃棄物の廃棄設備 第1種管理区域の排気機能維持インターロック試験	気体廃棄物の廃棄設備の第1種管理区域の排気機能維持インターロック試験を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年9月下旬
7	ウラン濃縮建屋	2Aカスケード設備 圧力計点検	2Aカスケード設備の圧力計点検を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年10月下旬
8	ウラン濃縮建屋	2Aカスケード設備 単体・ループ試験	2Aカスケード設備の単体・ループ試験を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年10月下旬
9	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 インターロック試験	2号UF6処理設備の インターロック試験を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年10月下旬
10	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物の廃棄設備 液面計校正	液体廃棄物の廃棄設備の液面計校正を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年9月下旬
11	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物の廃棄設備 単体・ループ試験	液体廃棄物の廃棄設備の単体・ループ試験を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年9月下旬
12	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物の廃棄設備 受入れ停止による漏えい防止インターロック試験	液体廃棄物の廃棄設備の受入れ停止による漏えい防止インターロック試験を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年10月下旬
13	ウラン濃縮工場	換気空調設備 送・排風機定期点検	送・排風機の定期点検を実施する	令和7年8月中旬～ 令和7年10月上旬
14	ウラン濃縮工場	機械排気系統弁交換工事	機械排気系統の弁交換を実施する	令和7年8月下旬～ 令和7年9月上旬
15	ウラン濃縮工場	天井走行クレーン定期点検	天井走行クレーンの定期点検を実施する	令和7年9月中旬～ 令和7年12月上旬
16	ウラン濃縮工場	フォークリフト定期点検	フォークリフトの定期点検を実施する	令和7年8月下旬～ 令和7年9月中旬
17	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2025年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和7年5月上旬～ 令和8年2月下旬
18	—	H F 検知器点検	可搬式H F 検知警報装置の点検を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年9月下旬
19	—	H F 検知器点検	半導体材料ガス検知器の点検を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年9月下旬
20	—	積算線量計点検	電子式積算線量計の点検を行う	令和7年8月上旬～ 令和7年9月下旬
21	—	気象観測機器点検	気象観測機器の点検を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年9月下旬
22	—	モニタリングカー点検	モニタリングカーの点検を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年9月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。