

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定 (令和7年12月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 換気用モニタ点検	換気用モニタ点検(月例点検、3ヶ月点検)を行う	通年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用HFモニタ点検	排気用HFモニタ点検(月例点検)を行う	通年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 排気用モニタ点検	排気用モニタ点検を行う	令和7年12月上旬
4	ウラン濃縮建屋	2号均質・ブレンディング設備 工程用モニタ点検	工程用モニタ点検(月例点検)を行う	通年
5	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 圧力計点検	2号UF6処理設備の圧力計点検を行う	令和7年6月上旬～ 令和7年12月下旬
6	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 単体・ループ試験	2号UF6処理設備の単体・ループ試験を行う	令和7年6月上旬～ 令和7年12月下旬
7	ウラン濃縮建屋	2号UF6処理設備 インターロック試験	2号UF6処理設備の インターロック試験を行う	令和7年9月上旬～ 令和7年12月下旬
8	ウラン濃縮工場建屋外	GISガス補充作業	ガス絶縁開閉装置内SF6ガスの補充を行う	令和7年12月上旬
9	ウラン濃縮建屋	2号カスケード設備 インターロック試験	2号カスケード設備のインターロック試験を行う	令和7年12月下旬
10	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物廃棄設備 電極式レベル計点検	液体廃棄物廃棄設備の電極式レベル計点検を行う	令和7年12月下旬
11	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物廃棄設備 単体・ループ試験	液体廃棄物廃棄設備の単体・ループ試験を行う	令和7年12月下旬
12	ウラン濃縮工場	天井走行クレーン定期点検	天井走行クレーンの定期点検を実施する	令和7年9月中旬～ 令和7年12月上旬
13	ウラン濃縮工場	ラインヒータ修繕工事	UF6処理、均ブレ設備のラインヒータ巻き直しを実施する	令和7年7月中旬～ 令和8年3月上旬
14	ウラン濃縮工場	二又川取水設備点検	二又川取水設備の定期点検を実施する	令和7年11月中旬～ 令和7年12月中旬
15	ウラン濃縮工場	排水槽ポンプ交換工事	排水槽ポンプNo.1を交換する	令和7年12月上旬
16	ウラン濃縮工場	消防用設備定期点検 (下期)	ウラン濃縮工場の消防用設備定期点検を実施する	令和7年11月上旬～ 令和7年12月上旬
17	ウラン濃縮工場	2号UF6処理設備および均質ブレンディング設備 冷凍機ユニット点検	ウラン濃縮工場の冷凍機ユニットについて定期点検を実施する	令和7年12月上旬～ 令和8年3月下旬
18	ウラン濃縮工場	一般パージB系NaF・アルミナ交換	NaF・アルミナ交換を実施する	令和7年12月上旬～ 令和7年12月下旬
19	ウラン濃縮工場	電動チェーンブロック定期点検	電動チェーンブロックの定期点検を実施する	令和7年12月上旬～ 令和8年2月上旬
20	ウラン濃縮工場	分析室間仕切壁補修工事	間仕切壁の補修を実施する	令和7年11月上旬～ 令和7年12月上旬
21	ウラン濃縮建屋他	定期事業者検査 (2025年度)	各設備の定期事業者検査を行う	令和7年5月上旬～ 令和8年2月下旬
22	—	汚染サーベイメータ点検	αβ汚染サーベイメータの点検を行う	令和7年12月上旬～ 令和7年12月下旬
23	—	退出モニタ点検	退出モニタの点検を行う	令和7年12月上旬～ 令和7年12月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。