

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける主な保守・補修作業予定

(令和8年7月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	1号埋設地	1号埋設クレーン点検	1号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う	通年
2	2号埋設地	2号埋設クレーン点検	2号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う	通年
3	3号埋設地	3号埋設クレーン点検	3号埋設クレーンの（月例・年次等）点検を行う	通年
4	低レベル廃棄物管理建屋	建屋クレーン点検	建屋内クレーンの（月例・年次等）点検を行う	通年
5	—	線量当量率サーバイメータ点検	γ線用シンチレーションサーバイメータの点検を行う	令和8年7月上旬～ 令和8年7月下旬
6	—	個人線量計点検	電子式個人線量計（γ線用）の点検を行う	令和8年7月上旬～ 令和8年7月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。