
⾼レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおける主な保守・補修作業予定
（令和８年６⽉分）

No. 建屋名 作業件名 作業概要 作業期間

1
ガラス固化体受⼊れ建屋
ガラス固化体貯蔵建屋
ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟

クレーン設備点検 クレーン設備の法令点検（⽉例・年次）を
⾏う  通  年

2

ガラス固化体受⼊れ建屋
ガラス固化体貯蔵建屋
ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟
Ｅ先⾏⽤ボイラ建屋
Ｅ先⾏⽤ユーティリティ建屋

電気設備点検 電気設備（電気盤等）の点検を⾏う 通  年

3 ガラス固化体受⼊れ建屋 エレベータ等保守点検 エレベータの法令点検（⽉例）を⾏う 通  年

4 ガラス固化体受⼊れ建屋
ガラス固化体貯蔵建屋 サブドレン保守点検 サブドレンピットの保守点検を⾏う 通  年

5

ガラス固化体受⼊れ建屋
ガラス固化体貯蔵建屋
ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟
Ｅ先⾏⽤ボイラ建屋
Ｅ先⾏⽤ユーティリティ建屋
Ｅ先⾏⽤燃料油貯蔵施設

消防⽤設備等法令点検（上期） 消防⽤設備等の法令点検を⾏う。 2026年5⽉中旬〜
2026年5⽉下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。


